

# CAMERA DI COMMERCIO DI NUORO

(Provincia Nuoro)

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA BUSSOLA DI INGRESSO NELLA SEDE DELLA CCIAA DI NUORO

Impresa: ORTU GIUSEPPE MILIS

Contratto Lettera di incarico protocollo 0007755/U del 09/08/2021

CUP (CODICE UNICO DI PROGETTO): D63D10000520005

CIG (CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA): 8763910F4E

## CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI

*(art .199 del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010)*

23 AGOSTO 2023

Premesso che la consegna dei lavori sopraindicati ha avuto luogo il 14/09/2021, che dovevano compiersi entro 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi e che dovevano essere completati entro il 16/02/2023. In conseguenza della sospensione e della ripresa n.1 la scadenza è stata prorogata al giorno 15.06.2023.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori Arch Roberto Viridis, visto l'art. 199 del Regolamento approvato con DPR 207/2010 e a seguito di formale comunicazione e degli opportuni accertamenti compiuti in contraddittorio con il titolare dell'Impresa Appaltatrice

### CERTIFICA

Che i lavori di cui al contratto in epigrafe sono stati ultimati, **in data 15 Giugno 2023 con 0 (zero) giorni di ritardo sul tempo utile contrattuale.**

**SI AUTORIZZA PERTANTO, IN DATA 23 AGOSTO 2023, L'ASSOLVIMENTO CONTRATTUALE TRA L'IMPRESA GIUSEPPE ORTU E LA DITTA SIMEC DI OLMEDO PER LE RELATIVE FORNITURE E LAVORAZIONI SPETTANTI.**

Il presente verbale previa lettura viene sottoscritto come segue.

L'Impresa

(Geom Ortu Giuseppe)

Il Direttore dei Lavori

(arch. Roberto Viridis)